

Jaarplan 2011 Project Ketenzorg ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking met ASS in de provincie Groningen

Hoofdaannemer NOVO

t.b.v. zorgkantoor Menzis

A. Doel van het ketenproject

De bestuurders van Autisme Team Noord-Nederland (Lentis), Driever's Dale, 's Heeren Loo, Humanitas DMH, Kentalis, Trajectum, de Zijlen, MEE en NOVO willen goede ketenzorg organiseren ten behoeve van VG cliënten met ASS, op basis van vragen van cliënten en hun ouders/verzorger en gesignaleerde knelpunten in het huidige zorgaanbod.

Het doel van het project VG cliënten met ASS is om binnen de VG zorg te komen tot een meer samenhangend, doorlopend en sluitend regionaal zorgaanbod voor VG cliënten met ASS, op alle levensterreinen in alle fasen van hun ontwikkeling en problematiek.

B. Doelgroep

Cliënten met een verstandelijke beperking en ASS.

C. Doelstellingen

Zorg op maat voor VG cliënten met ASS zal dit ketenproject realiseren aan de hand van de subdoelen:

1. *Integratie van het Project Ketenzorg ten behoeve van VG cliënten met ASS binnen het Autisme Netwerk Groningen*

De coördinator van het Autisme Netwerk Groningen zal deel nemen aan het overleg van de projectgroep VG cliënten met ASS.

De projectleider van de projectgroep zal deelnemen aan overleg met partners van het Autisme Netwerk Groningen.

Resultaat: ketenzorg voor VG cliënten met ASS is opgenomen in Autisme Netwerk Groningen.

2. *Het analyseren en in kaart brengen van grootte van de doelgroep, bestaande zorg, knelpunten en behoeften voor VG cliënten met ASS bij de ketenpartners*

Aanpak: Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens van de deelnemende organisaties aan de startconferentie Autisme Netwerk Groningen, maart 2010. De gegevens worden door de deelnemende ketenpartners opnieuw in kaart gebracht en getoetst. Ook vindt overleg plaats met de NVA. (januari - september 2011).

Resultaat: overzicht van omvang doelgroep, bestaande zorg, knelpunten en behoeften voor VG cliënten met ASS bij ketenpartners

3. *Onderlinge expertise uitwisseling tussen professionals van ketenpartners met als doel zicht te krijgen op de beschikbare expertise en hiervan laagdrempelig gebruik te kunnen maken*

Middels bijeenkomsten vindt expertise uitwisseling tussen professionals van ketenpartners plaats, ten aanzien van diagnostiek, specifiek zorg aanbod, begeleidings- en behandelingsmethodieken (januari - september 2011).

Resultaat:

a. toename deskundigheid deelnemende organisaties en toename effectieve inzet van expertise in de keten.

b. effectieve toepassing van expertise ten gunste van individuele cliënten

Meting: verslag en analyse bijeenkomsten (september 2011).

4. *Multidisciplinair en multisectoraal overleg bij zeer specifieke vragen op het gebied van ASS*
Aanpak: Rond een beperkt aantal cliënten wordt multisectoraal overleg en expertise uitwisseling tussen professionals van de ketenpartners georganiseerd (januari – december 2011).

Resultaat: Zorg op maat voor de individuele cliënten waarover in het multidisciplinair/sectoraal overleg uitwisseling plaats vindt – zowel in de woonsituatie als tijdens de dagactiviteiten of werk.

Meting: Monitoring multidisciplinair/sectoraal overleg en toetsing zorgplannen op uitkomsten van dit overleg.

5. *Doorstroming in de keten van begeleiding/behandeling organiseren*

Aanpak: Middels inbreng van casuïstiek (pilot), waarbij sprake is van vastgelopen situaties, wordt de geboden zorg in kaart gebracht en worden knelpunten geanalyseerd.

Door de deelnemende ketenpartners wordt de doorstroming in de keten van (dag)begeleiding - behandeling – (dag)begeleiding geëffectueerd, door ofwel de behandeling/begeleiding/ expertise naar de cliënt te brengen, dan wel door de passende voorziening beschikbaar te stellen.

Resultaat:

- a. elke cliënt uit de pilot krijgt passende zorg (begeleiding/behandeling)
- b. effectieve doorstroming van cliënten in de pilot.

Meting: verslag en analyse pilot (december 2011).

6. *Ketenzorg realiseren op basis van uitkomsten van bovenstaande doelstellingen.*

Aanpak: op basis van ervaringen rond expertise uitwisseling en multidisciplinair en multisectoraal overleg doet de werkgroep een voorstel voor het realiseren van structurele ketenzorg.

Resultaat: Voorstel aan bestuurlijk overleg.

Meting: Voorstel aan bestuurlijk overleg (december 2011).

D. Projectorganisatie

Bestuurlijk overleg

Alle deelnemers van het netwerk zijn vertegenwoordigd in het bestuurlijk overleg. Te weten Drievers Dale, Humanitas DMH, Trajectum, ATN, De Zijlen, 's Heeren Loo regio Groningen/ Friesland, Kentalis en NOVO. De hoofdaannemer NOVO is voorzitter van het overleg. De bestuurders kunnen zich in het bestuurlijk overleg laten vertegenwoordigen door hun managers. De bestuurders zijn opdrachtgever van een werkgroep van deskundigen.

Projectleider

De projectleider (mw. E. Spoelder, gedragskundige NOVO) geeft leiding aan het project en de werkgroep. De projectleider onderhoudt over de planning en inhoudelijke voortgang contact met de voorzitter van het bestuurlijk overleg.

Werkgroep inhoudsdeskundigen

Inhoudsdeskundigen van deelnemende organisaties vormen een werkgroep.

De projectleider is voorzitter van de werkgroep. Taak van de werkgroep is het ontwikkelen van ketenzorg voor mensen met een verstandelijke beperking met ASS in de provincie Groningen.

Zorgaanbieders

- Ontwikkeling en uitvoering van (keten)zorg rond individuele cliënten. D.w.z. afstemming en samenwerking met ouders, onderwijs, behandelaars, verwijzers, collega zorgaanbieders en andere professionals betrokken bij de cliënten.
- Bijdragen aan (ontwikkeling van) uitvoeringsvoorstellen van de werkgroep door o.a. ontwikkeling methodiek.
- Expertise uitwisseling

E. Begroting

Zie bijlage

Begroting ketenzorg VG en ASS

Totaal

Bijdrage AWBZ deelnemers	
De Zijlen	115.000
NOVO	117.500
's Heeren Loo Opmaat	14.236
Humanitas DMH	38.597
Driever's Dale	9.572
Kentalis*	
totaal	€ 294.905

* KEGG participeert in de ketenzorg en zet daartoe middelen in. Ze declareren deze middelen en inzet bij het Zorgkantoor, conform de sector specifieke beleidsregels t.a.v. niet geïndiceerde voorlichting, screening, consultatie, opleiding van medewerkers van andere instellingen.

Begroting per deelactiviteit – totaal en per organisatie

	begroting
Bestuurlijk overleg	
<i>De Zijlen</i>	1000
<i>NOVO</i>	3000
<i>'s Heeren Loo Opmaat</i>	1000
<i>Humanitas DMH</i>	1000
<i>Driever's Dale</i>	1000
<i>Kentalis</i>	
Werkgroep	
Voorzitter/projectleider <i>NOVO</i>	15.000
Leden	
<i>De Zijlen</i>	10.000
<i>'s Heeren Loo Opmaat</i>	3000
<i>Humanitas DMH</i>	5000
<i>Driever's Dale</i>	3000
<i>Kentalis</i>	
Beleidsondersteuning PGZG	
<i>Verrekening € 8820 via PGZG afdracht</i>	
Zorgaanbieders	
Ontwikkeling ketenzorg rond individuele cliënten; Bijdragen aan uitvoeringsvoorstellen; Expertise ontwikkeling	
<i>De Zijlen</i>	104.000
<i>NOVO</i>	99.500
<i>'s Heeren Loo Opmaat</i>	10.236
<i>Humanitas DMH</i>	32.597
<i>Driever's Dale</i>	5.572
<i>Kentalis</i>	
Totaal	€ 294.905